



Приложение

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ «Герейхановская СОШ №1» в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Апрель
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	Апрель
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Апрель
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ по школе	Апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ по школе	Апрель-май
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации,	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	программах переподготовки кадров		
9.	<p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Поставку оборудования	Май-Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019